

Board

Beach camping



Philip's workspace

Free

Private

PL B K SK Invite

Waiting:

ToDo:

- Style OrderPage  
🕒 24 Jun
- Evt. OrderPage  
☑ 0/2

Working:

Done:

- Test publish
- Fejl  
👁
- Bookingside start sidder fast
- Tjek Totalpris beregning  
👁 PL
- Visning af pris  
👁 ☰ 🔗 2 PL
- Website: OrderPage  
👁 ☰ 💬 1 🔗 1 ☑ 3/3 PL

FIX script til dato

1

K

Ændre alt visible til display i OrderPage

PL

Dokumentation tjek

1

21 Jun - 21 Jun

4/4

K

PL

SK

Aflevering af dokumentation

2

23 Jun

K

PL

SK

Kontakt side

SK

StartSide

2/2

Funktionalitet på booking side mangler

1

24 Jun

3

5/5

K

SK

Style / Cleanup Booking side

2/2

SK

Library der skal tilføjes en kolonne til addition

K

Tjek op på udregning af tilføjelser

1

K

Send Email med bekræftigelse

K

Website

18 Jun






































3

4/4

SK

https://trello.com/b/vqQG6S2o/beach-camping#

2/4

Startpage og booking skal have genvej til booking side med tilbud	  3/3	
Fix CampingSiteAdditions	 	PL
Database: Order pladser "rigtigt"	  21 Jun   1	 PL
Library: Opret en metode i Library til IsCustomerCreated		
Library: Opret en metode i Library til GetCampingSite		
Booking Side		
Database tilføjelser	  3  6/6	PL
Embedded Controller	  15 Jun - 17 Jun	PL
Database	  14 Jun   7/7	 PL
Klassediagram	  8 Jun - 9 Jun	 PL SK
ER modellering	  7 Jun	 PL SK
Wireframes	  4/4	
RDS diagram	  8 Jun - 9 Jun	 PL SK

Trigger Tabel og diagram

PL

Lav tidsplan

K

PLSK

Serveren

10 Jun 3/3

K

Rige billeder

K

PLSK

Database bruger

10 Jun

K

Ændre resterende DAPPER om til normal sql i library

K

Tilføj SQL bruger til hjemmesiden

11 Jun

K

Library

14 Jun - 16 Jun 1 0/1

K

Test af det hele

1

K

PLSK